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	Přehled plnění monitorovaných indikátorů v SPL

	Monitorovací indikátor
	Plánovaná hodnota dle původního SPL
	Plánovaná hodnota dle platného SPL
	Stav plnění k 30. 6. 2011 (schválená dotace)
	% dosažení cílové hodnoty
	Stav plnění k 30. 6. 2012

	% dosažení cílové hodnoty

	Podpořené subjekty (obce, zemědělské subjekty, mikropodniky, podnikatelé, NNO)
	36
	36
	52
	144 %
	61
	169 %

	Celkový objem investic (dotace)
	52 000
	52 000
	21 342 508
	41 %
	25 415 639
	49 %

	Podpořené nové prvky turistické infrastruktury
	4
	4
	3
	75 %
	6
	150 %

	Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízeních 
	10
	10
	44
	440 % 
	44
	440 % 

	Počet zakoupených technologií (zařízení, stroje)
	2
	2
	21
	1050 %
	39
	1950 %

	Vytvořená hrubá pracovní místa
	4
	4
	16
	400 %
	16
	400 %

	Počet podpořených druhů výrobků, produktů
	2
	2
	0
	0 %
	0
	0 %

	Obnovená/ nová občanská vybavenost 
	5
	5
	38
	760 %
	39
	780 %

	Vybudovaná / obnovená lesní infrastruktura
	3
	3
	0
	0 %
	0
	0 %
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Fvropsky zemé&délsky fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovskych oblasti





